

V-11

**(변경안) 울산고등학교 중구 내 존치**

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○			○		일부추진	비예산
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		교육체육과			오창훈		교육정책			3290	

 **공약 변경(안)**

공 약 명	변경 사유
혁신도시 배후 고등학교 유치 ↓ 울산고등학교 중구 내 존치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 울산고 이전 대상 부지인 혁신도시 내 부지는 산학용 클러스터 용지이므로 일반고 입주가 제한되고, 지구단위계획 용도변경도 불가함.</li> <li>○ 울산고의 안전확보 문제로 이전이 시급하나, 중구 내 적당한 대체부지 확보에 장기간이 소요되어 타구·군 이전이 논의되고 있으므로,</li> <li>○ 구. 울산중학교 건물을 리모델링하여 이전하는 것으로 계획을 변경하여 중구 외 이탈을 방지코자 하며, 민선8기 구청장 공약사항을 변경하여 추진하고자 함</li> </ul>

 **사업목표**

- 울산고등학교 중구 이탈 방지 및 중구 내 존치

 **사업개요**

- 위 치: 중구 도화골 15길 15(현재 울산고등학교, 구 울산중학교)
- 사업기간: 2020. 11. ~ 2024. 12.
- 주요내용: 울산고등학교의 이전 계획을 대체하여, 울산중학교 건물 리모델링 후 활용으로 기존 위치 존치

 **추진상황**

- 울산고 울산혁신도시 클러스터 부지 이전 건의(국토부 및 시): 2023. 5월
- 울산고 울산혁신도시 클러스터 부지 이전 불가 회신(시): 2023. 6 월
- 울산고 건물 안전진단검사 결과 재난위험시설인 D 등급 판정: 2023. 11월
- 울산고 이전 관련 중구 내·외 부지확보 방안 모색(동원문화교육재단): 2023. 11~12월

○ 동원문화교육재단측과 울산교육청 면담: 2023. 12월

※ (구)울산중학교 건물로 이전 계획 및 예산 지원 협의

○ 울산고 (구)울산중 이전을 위한 계획 수립 및 사업비 요청

(울산고등학교→울산교육청): 2024. 5월

※ (구)울산중학교 리모델링비 36억원 소요

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026 이후
중구 내 존치 결정	건	1건			1건		

**향후 추진계획**

○ 구. 울산중학교 건물 리모델링비 검토 및 확인(울산교육청): 2024. 5.~ 9.

○ 울산중학교 리모델링 공사비 2025년 울산교육청 당초예산 편성: 2024. 12.

※ 리모델링비 지원 시 최소 7년간 이전 불가

○ 울산고등학교 울산중학교 건물로 이전: 2025. 12. 한.

○ 울산고등학교 건물 철거: 2026년 이후

**연도별 추진계획**

년도	추진일정	추진 계획
2024	9월 한	울산고등학교 이전 리모델링 공사 내부계획 수립
	12월 한	울산중학교 리모델링 공사비 교육청 당초예산 편성
2025	12월 한	울산고등학교 울산중학교 건물로 이전
2026년 이후		울산고등학교 기존 건물 철거

**기대효과**

○ 울산고등학교가 기존 위치에 존치하기를 희망하는 지역주민과 동문 등의 여론 수렴

○ 울산지역 최초 사립 고등학교인 울산고등학교의 기존 위치 존치로 울산고등학교의 역사와 전통, 명성 유지