

11-13

다함께 아동 돌봄센터 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○		○	○	○	○			○		정상추진	70
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		가족복지과			김미경		드림스타트			4930	

□ 사업목표

- 초등학교 방과 후 돌봄서비스 제공으로 초등 돌봄 사각지대 해소

□ 사업개요

- 사업대상: 1개소
- 설치기준
 - 전용면적 66㎡(20평)이상
 - 단독주택, 아파트 주민공동시설(공동주택), 노유자시설 등
- 시설구성: 활동실, 사무공간, 화장실, 조리공간 등
- 운영방법: 직영 또는 위탁운영(5년)
- 설치비용: 70,000천원(면적132㎡ 미만 기준)
 - 설치비: 50,000천원(국 50%, 시 25%, 구 25%)
 - 기자재비: 20,000천원(국 100%)

□ 추진상황

- 번영로센트리지 아파트 설치공간 확인 : 2023. 7.

- 번영로센트리지 아파트는 의무 설치 대상 미포함으로 현재 유희공간 없음
- 입주완료 후 주민의견 수렴, 주민공동시설 등 확보하여 설치 추진 필요

- 수요예측 데이터 기반 돌봄시설 입지분석 : 2023. 10.
- 관내 공동주택 및 경로당 유희공간 수요조사 : 2023. 11.
- 번영로 센트리지 5개단지 유희공간 조사 및 안내 : 2024. 1.
- 번영로 센트리지 3단지 내 설치 관련 협의 등 : 2024. 2.
- 번영로 센트리지 입주민 반대로 설치 주민투표 중단 : 2024. 3.
- 시설 설치 관련 동향 파악 및 의견 수렴 : 2024. 4.~5.

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
다함께 돌봄센터 설치	개소	1	-	입지분석, 수요조사	위치선정, 리모델링, 기자재구입	센터 개소, 운영	-

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위: 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	70						70					
국비	45						45					
시비	13						13					
구비	12						12					

향후 추진계획

- 시설 설치 의견 수렴 및 대체 장소 병행 검토: 2024. 6.~9.
- 위탁운영자 모집·선정 : 2024. 9.
- 시설 리모델링 및 기자재 구입 : 2024. 10.
- 개소 및 운영 : 2024. 12.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	-	
2023	9~12월	돌봄시설 입지분석 및 수요조사
2024	1~11월	대상지 선정 및 시설 리모델링
2024	12월	개소(예정)
2025이후	연중	다함께 돌봄센터 운영

문제점 및 대책

- 대단지 아파트 내 주민공동시설 등 유희공간 부족으로 설치장소 선정 어려움 예상되나, 수요조사 등을 통해 설치 대상지 적극 발굴 및 추진예정

기대효과

- 맞벌이 가정 및 자녀 돌봄이 어려운 부모가 마음 놓고 초등학교 자녀를 맡길 수 있는 환경 조성