

III-13

## 공유 도서관 구축

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			완료후계속	403
추진부서		관서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		구립도서관			배진미		도서관운영			8360	

### 사업목표

- 지역 대표 도서관(울산중갓집도서관) 중심의 도서관리시스템 구축으로 도서 공동 활용 체계 마련
- 공공-작은도서관간 도서자료 통합 관리로 도서관 활용도 제고

### 사업개요

- 사업명: 공유도서관 구축(상호대차서비스 시행)
- 사업기간: 2022년~2024년
- 사업대상: 공립도서관 10개관(공공 2, 작은 8)
- 사업내용: 울산중갓집도서관 중심의 통합자료관리시스템 구축 및 상호대차 서비스 시행

### 추진상황

- 중부도서관(울산중갓집도서관) 직영 결정 : 2023. 2.
- 신규 도서관 통합누리집 구축 착수 : 2023. 12.
- 도서관리시스템 통합(울산중갓집도서관 등 10개관) : 2024. 1.~2.
- 도서관 통합누리집 구축 완료 : 2024. 3.
- 상호대차서비스 운영 예산 확보 : 2024. 6.

### 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
공유도서관 체계 구축 (상호대차)	식	1	운영체계 개선 검토 (직영)	벤치마킹, 누리집 신규구축	시스템 통합 및 구축	상호대차 운영	상호대차 운영

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	403	323			100	100	223	223	40		40	
국비												
시비												
구비	403	323			100	100	223	223	40		40	

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	323	273			100	96	223	177				
국비												
시비												
구비	323	273			100	96	223	177				

향후 추진계획

- 상호대차 운영계획 수립 : 2024. 6.
- 택배사 선정 및 배송 체계 조율 : 2024. 7.
- 상호대차서비스 시범운영 : 2024. 8.
- 상호대차서비스 실시 : 2024. 9.~계속

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2024	상반기	· 운영 서버, 소프트웨어 구입 · 도서관리시스템 통합 완료(10개소) · 도서관 통합누리집 구축 완료
	하반기	· 상호대차 서비스 준비 및 운영
2025~계속	1월~12월	· 상호대차 서비스 운영

기대효과

- 공유도서관 체계 구축을 통한 도서 자원 공동 활용으로 도서 활용성 강화 및 도서관 이용자의 독서 편의 증진