

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○			○	○			○		완료후계속	19,235
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		전통시장과			고수옥		전통시장			3320	

### 사업목표

- 전통시장 노후 시설개선을 위한 전통시장 시설현대화 사업 추진
- 전통시장 부족한 주차장 확충을 위한 공영주차장 확충

### 사업개요

- 기 간: 2022년 ~ 2026년
- 대 상: 전통시장 및 상점가 22개소
- 사업내용: 노후시설개선, 소방시설 보수, 주차장조성 등
- 사 업 비: 19,235백만원(시설현대화 5,235백만원, 주차환경개선 14,000백만원)  
※ (중기청, 울산시) 공모사업 신청·선정 후 사업 추진

### 추진상황

#### 【시설현대화】

- 2024년 전통시장 시설현대화사업 접수 및 신청: 2023. 12. ~ 2024. 1.
- 현장평가 및 선정위원회 : 2024. 2.
- 시설현대화사업 선정(4개 시장, 4개 사업) : 2024. 3. 8.  
※ 학성새벽시장(아케이드 보수), 구역전시장(아케이드 누수보수)  
옥골시장(아케이드 보수), 선우시장(아케이드 누수보수)
- 예산확보 및 사업추진 : 2024. 5. ~

#### 【주차환경 개선】

- 중기지방재정 반영 및 기본조사용역 실시: 2022. 8.~12.
- 도시관리계획 결정(변경) 의뢰(도시과) : 2024. 3. 20.
- 도시관리계획 결정(변경) 확정 : 2024. 5. 22.

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
시설현대화 완료 건수	개	25	5	5	5	5	5
주차장 조성 착수 시장수	개	1					1

**주민참여**

- 사업구상, 사업추진 시 해당 상인회 적극 의견청취 후 반영

**연도별 예산확보 및 투자계획**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	19,235	3,076	1,235	1,577	1,000	1,499	1,000	671	15,000		1,000	
국비	8,400								8,400			
시비	6,820	2,226	970	1,094	750	1,132	750	503	3,600		750	
구비	4,015	850	265	483	250	367	250	168	3,000		250	

**연도별 예산집행현황**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	3,076	1,477	1,577	1,402	1,499	75	671					
국비												
시비	2,226	1,036	1,094	977	1,132	59	503					
구비	850	441	483	425	367	16	168					

**향후 추진계획**

**【시설현대화】**

- 시설현대화사업(4개시장, 4개사업) 공사 추진: 2024. 6. ~ 2024. 12.
- 2025년 전통시장 시설현대화사업 접수 및 신청: 2024. 12. ~ 2025. 1.

**【주차환경 개선】**

- 행정절차(도시관리계획, 공유재산심의 등) 이행 : 2023. 7. ~ 2024. 12.
- 주차환경개선 사업 공모 신청 및 투융자심사, 예산확보: 2025. 1. ~ 12.
- 사업추진 : 2026년

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	7. ~ 12.	2023년 시설현대화사업(4개사업) 공사 추진
2024	1. ~ 3.	2024년 시설현대화사업 공모 신청
	6. ~ 12.	2024년 시설현대화사업 공사 추진
	1. ~ 12.	주차환경개선 사업 행정절차 이행
2025	1. ~ 3.	2025년 시설현대화사업 공모 신청
	1. ~ 5.	2026년 주차환경개선사업 공모 신청
	6. ~ 12.	2025년 시설현대화사업 공사 추진
2026이후	1. ~ 3.	2026년 시설현대화사업 공모 신청
	6. ~ 12.	2026년 시설현대화사업 공사 추진
	1. ~ 12.	주차환경개선 사업 추진

문제점 및 대책

- 주차환경개선사업이 지역균형발전회계로 전환  
(국비 직접지원 → 시비 보조금 계정)  
⇒ 시 담당부서 및 예산부서에 사업 필요성 적극 설명을 통한 예산 확보

기대효과

- 전통시장 시설현대화 및 주차환경개선으로 전통시장 및 상점가의 상권 활성화 기대