

V-6

반구1동 요일 시장 운영

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			완료후계속	10
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		전통시장과			고수옥		전통시장			3320	

 사업목표

- 시장 상권 활성화를 위한 반구1동 일원 요일 시장 운영

 사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2026년
- 위 치: 반구시장
- 주요내용: 정기적인 요일시장 운영 지원
- 추진방법: 외부노점 연계 반구시장 상인회 자체 운영

 추진상황

- 상인회, 주민 등 관계자 의견 청취 : 2022. 11. 24.
- 사업대상지 및 운영방법, 사업규모 등 논의·확정 : 2023. 2.~3.
- 반구1동 요일시장 시범운영 : 2023. 4. 26.
- 반구1동 요일시장 관련 간담회 : 2023. 5. 17.
- 「반구시장 수요장」 운영지원계획 수립 : 2023. 6.
- 참여상인 사용매대 지원 및 운영구간 도로점용 허가 : 2023. 6.
- 개장식 개최 및 운영(매주 수요일) : 2023. 6. 28.
- 「반구시장 수요장」 확대운영(구간 및 매대 확대) : 2024. 5. 8.

 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
운영횟수	회	24회/년		24	48	48	48

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	10	10			10	10						
국비												
시비												
구비	10	10			10	10						

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	10	10			10	10						
국비												
시비												
구비	10	10			10	10						

향후 추진계획

- 반구 수요장 운영: 지속

문제점 및 대책

- 타 시장(큰애기야시장, 태화히죽이야시장) 간 도로점용허가 방식 및 점용료 부과에 대한 형평성 문제 지속 제기
⇒ 향후 반구시장 상인회 도로점용 직접 신청 및 점용료 납부 검토

기대효과

- 요일 시장 운영에 따른 인근 시장 상권 활성화 기대